Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области"

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответсвенностью "ДорСтройСервис", 153015, Ивановская обл., г.Иваново, ул. Некрасова, д.104А

Стройка - Капитальный ремонт фасада по адресу: с. Мугреевский, ул. Школьная, д.10
Объект - Капитальный ремонт фасада по адресу: с. Мугреевский, ул. Школьная, д.10.
Дополнительные работы в счет непредвиденных затрат.

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	64/2018
	дата	17.01.18
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	01.10.18	17.01.18	01.10.18

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 1 , Капитальный ремонт фасада дома по адресу: с. Мугреевский ул Школьная, д. 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фасад					
1	1	Обшивка каркасных стен: досками обшивки *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *01 индекс СМР и Многоквартирные жилые дома прочие СМР=6,49*	**ФЕР10-01-012-01**	100 м2	0,294	3632,63	1067,99
2	2	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *01 индекс СМР и Многоквартирные жилые дома прочие СМР=6,49*	**203-0367**	м3	-0,42042	1784	-750,03
3	3	Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "С" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *01 индекс СМР и Многоквартирные жилые дома прочие СМР=6,49*	**ФССЦ-11.1.01.07-0007**	м3	0,42042	4230,13	1778,43
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							2096,39
Накладные расходы							131,10
Сметная прибыль							66,77
Итого по разделу 1							**14889,77**
			ИТОГИ ПО АКТУ:				
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							2096,39
Накладные расходы							131,10
Сметная прибыль							66,77
Итоги по акту:							
Деревянные конструкции							2294,26
Итого							2294,26
Всего с учетом "индекс СМР и Многоквартирные жилые дома прочие СМР=6,49"							14889,77
Справочно, в ценах 2001г.:							
Материалы							1958,90
Машины и механизмы							15,55
ФОТ							124,69
Накладные расходы							131,10
Сметная прибыль							66,77
Временные здания и сооружения 0,3%							44,67
Итого							**14934,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
Зимнее удорожание 1,29%*1,1 = 1,419%							211,92
Итого							**15146,36**
НДС 18%							2726,34
ВСЕГО по акту							**17872,70**

Заказчик Технический директор НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" П.П.Борисов

Подрядчик Генеральный директор ООО "ДорСтройСервис" И.А.Уханков

Строительный Директор ООО "Стройконтроль" для О.Г.Москвин документов

Представитель Департамента ЖКХ Ивановской области

Представитель управляющей компании

Представитель собственников

Представитель муниципалитета

Ситова О.В без проверки качества и объёмов